Ata da Sprint Planning 2

Release 2 | Planejamento e distribuição de responsabilidades

Data da reunião	03 de novembro de 2026
Horário	19h às 22h (horário de Brasília)
Modalidade	Reunião remota, realizada por mensagens no WhatsApp
Projeto e período	Feneme | Release 2 (03/11 a 26/11/2026) | Sprint 2 (03/11 a 12/11/2026)
Registro	Consolidação posterior ao encontro, a partir das informações relatadas e do planejamento do Jira.

1. Participantes e papéis da Release 2

Integrante	Responsabilidade na R2
Lethycia Zenaide Queiroz Melo	Scrum Master (SM)
João Paulo de Araujo	Product Owner (PO) / DevOps
José Araújo Agra Neto	Quality Assurance (QA)

2. Pauta da reunião

- Distribuição dos deveres e responsabilidades entre os três integrantes da Release 2.
- Análise das pendências identificadas pela professora na Release 1.
- Organização do trabalho e das entregas entre as Sprints 2 e 3.

3. Síntese dos assuntos discutidos

3.1. Responsabilidades. A equipe discutiu a divisão das atividades de desenvolvimento, gestão do produto, qualidade, integração e acompanhamento Scrum, considerando a rotação de papéis definida para a Release 2.

3.2. Feedback da Release 1. Foram abordadas as pendências de documentação das cerimônias, atualização contínua do quadro, revisão de riscos, aprovação de Pull Requests, aplicação da Definition of Done, testes e evidências de qualidade, integração contínua e formalização de releases.

3.3. Organização das sprints. A equipe discutiu a separação dos trabalhos entre a Sprint 2 e a Sprint 3. A discriminação de histórias e tarefas apresentada a seguir corresponde ao **planejamento atualmente registrado no Jira** e serve como referência posterior; não representa uma transcrição literal das mensagens de 03/11.

4. Planejamento de referência no Jira

Sprint Goal registrado para a Sprint 2: Desenvolver as funcionalidades iniciais de planejamento e acompanhamento de entregas do Feneme, permitindo o cadastro de alternativas de trajeto, a consulta de previsão de temperatura e a atualização do status das entregas, com atenção à confiabilidade, segurança e usabilidade.

4.1. Distribuição de referência das atividades

Período	Histórias e organização atual
Sprint 2 03 a 12/11/2026	FT-46: cadastrar alternativas de trajeto; FT-47: consultar previsão de temperatura; FT-48: atualizar status de entrega. Melhorias de processo: FT-87 (SM), FT-88 (QA) e FT-89 (PO/DevOps), além de drivers, riscos e indicadores vinculados.
Sprint 3 Período da R2	FT-56: comparar trajetos; FT-57: receber recomendação; FT-58: consultar entregas atribuídas; FT-49: acompanhar entregas; FT-59: consultar histórico. Continuidade das melhorias de processo: FT-90 (SM), FT-91 (QA) e FT-92 (PO/DevOps), além de verificações e riscos associados.

Observação: As referências FT-87 a FT-92 e a distribuição detalhada acima documentam o acompanhamento do projeto no Jira e podem incluir formalizações realizadas depois de 03/11. O aceite de estimativas, a capacidade e decisões adicionais devem ser conferidos com a equipe.

5. Encaminhamentos e acompanhamento

Frente	Encaminhamento a acompanhar	Resp.
Scrum	Registrar atas, calendário e acordos de trabalho; acompanhar quadro, impedimentos e riscos.	SM
Produto / DevOps	Conferir prioridades e aceites; acompanhar revisão de PRs, CI e proteção da main.	PO / DevOps
Qualidade	Executar e evidenciar testes; acompanhar métricas, defeitos e DoD das histórias.	QA

6. Registro e validação

Esta ata consolida a reunião informada como realizada em 03/11/2026, das 19h às 22h, pelo WhatsApp, com participação dos três integrantes. Foi elaborada posteriormente, com base no relato da reunião, nas atas de referência da Sprint 1 e nos registros atuais do Jira. **Não constitui transcrição das mensagens** e deve ser conferida pelos participantes antes de ser considerada versão definitiva.

Rastreabilidade: Jira FT-87 (Scrum Master), FT-50 (Plano de Releases) e versão Release 2. Documentos utilizados como referência de estrutura: *Ata da Sprint Review — Sprint 1* e *Ata da Retrospectiva — Sprint 1*, disponíveis no diretório docs/ do repositório.

Conferência dos participantes — Pendente de validação dos registros e de eventuais ajustes factuais.