Calendário de cerimônias e alinhamentos

Sprint 2: 03 a 12 de novembro de 2026 | Scrum Master: Lethycia Zenaide Queiroz Melo

Agenda da Sprint 2

Data	Horário	Evento	Situação / modalidade
03/11/2026 Terça-feira	19h–22h	**Sprint Planning 2** Distribuição de responsabilidades, análise do feedback da R1 e planejamento das Sprints 2 e 3.	**Realizada** WhatsApp
06/11/2026 Sexta-feira	20h Término a definir	**Alinhamento complementar** Validar pendências da Planning, acordos de trabalho, impedimentos e próximos passos.	Prevista Plataforma a confirmar
12/11/2026 Quinta-feira	A confirmar	**Sprint Review 2** Demonstrar o incremento e registrar feedback e aceite do PO.	Prevista Modalidade a confirmar
12/11/2026 Quinta-feira	A confirmar	**Sprint Retrospective 2** Avaliar o processo, revisar impedimentos e definir melhorias para a Sprint 3.	Prevista Modalidade a confirmar

Acompanhamento durante a sprint

Acompanhamento das tarefas pelo Jira durante a Sprint 2, com identificação de bloqueios e atualização das issues ao longo da execução. Caso a equipe combine reuniões rápidas ou horários fixos adicionais, registrá-los após confirmação. Atualizações por mensagens não devem ser descritas como reuniões realizadas.

Observações e validação

A reunião de 03/11 foi informada como realizada pelos três integrantes via WhatsApp. As reuniões futuras são previsões, não evidências de realização. Horários, plataforma e participantes dos encontros de 06 e 12/11 deverão ser confirmados pela equipe.

Responsáveis da Release 2: Scrum Master — Lethycia Zenaide Queiroz Melo; PO/DevOps — João Paulo de Araujo; QA — José Araújo Agra Neto.

Referência: Jira FT-87 (organização e acompanhamento da Sprint 2). Este calendário é complementar às atas e às evidências registradas no Jira/GitHub.