Ata de retrospectiva

Sprint 2 · Release 2 · Feneme

Período da sprint	03/11/2026 a 12/11/2026
Reunião	Presencial | 12/11/2026, das 19h às 19h30
Participantes informados	João Paulo de Araujo (Product Owner); José Neto (DevOps); QA; Lethycia Zenaide (Scrum Master).
Facilitação	Scrum Master

Natureza do registro: síntese do que foi informado sobre a reunião presencial. O nome da pessoa participante de QA e os responsáveis pelas ações devem ser confirmados antes da publicação definitiva.

1. Objetivo da retrospectiva

Avaliar a condução da Sprint 2, o trabalho concluído, o processo de revisão e integração e as melhorias a adotar nas próximas sprints, especialmente a análise prévia de dependências entre tarefas e histórias de diferentes sprints.

2. Balanço da Sprint 2

Os integrantes revisaram presencialmente as atividades e funcionalidades concluídas durante a sprint, discutindo os resultados e o trabalho realizado.

Foi realizada a conferência e o preenchimento da Definition of Done (DoD) da sprint. As ressalvas e eventuais critérios sem comprovação devem permanecer rastreáveis no Jira e na planilha oficial.

Foram revisadas e aprovadas Pull Requests de outros integrantes, reforçando a prática de revisão por pares antes da integração.

Foram consideradas novas funcionalidades e melhorias para versões futuras, sem transformar sugestões em compromissos de desenvolvimento antes do refinamento e da priorização pelo Product Owner.

3. Aspectos positivos

- Colaboração entre os integrantes na conferência das entregas e na revisão de código.
- Maior atenção ao registro de evidências, critérios da DoD e aprovação de Pull Requests.
- Discussão conjunta das melhorias possíveis para o produto e para a organização das próximas sprints.

4. Pontos de atenção identificados

- Dependências entre tarefas e histórias de usuário previstas para sprints diferentes podem impedir a conclusão de itens selecionados prematuramente.
- A distribuição de tarefas precisa considerar a ordem real de implementação dos pré-requisitos, não apenas a prioridade isolada da issue.
- Os registros de conclusão, DoD, aprovações e alterações de escopo devem permanecer coerentes entre Jira, GitHub e os documentos da equipe.

5. Decisão de melhoria para as próximas sprints

A equipe decidiu que, antes de selecionar ou iniciar uma Task ou US, deve verificar suas dependências e confirmar se os pré-requisitos estão concluídos ou previstos em tempo hábil. Quando uma tarefa depender de outra planejada para uma sprint posterior, a equipe deve discutir o ajuste de sequência e/ou escopo com o Product Owner, atualizar os vínculos no Jira e registrar o encaminhamento, evitando assumir como entregável um item ainda bloqueado.

6. Plano de ações de melhoria

Ação acordada / encaminhamento	Responsável sugerido*	Quando
Revisar dependências entre Stories, Tasks, drivers e riscos antes de selecionar os itens da sprint; conferir bloqueios entre sprints.	PO + SM + equipe	Antes de cada Planning
Atualizar no Jira os vínculos de dependência e registrar justificativas ao mover itens entre sprints.	Responsável pela issue + PO	Durante refinamento e Planning
Conferir DoR, testes e DoD com evidências; preservar ressalvas e itens que não puderem ser validados.	QA + PO + equipe	Antes de marcar Concluído
Manter aprovação por outro integrante e verificações de CI antes do merge, acompanhando possíveis exceções.	DevOps + revisores	Em cada PR
Refinar ideias de funcionalidades futuras e decidir inclusão ou postergação no backlog, conforme valor e capacidade.	PO + equipe	Próximo refinamento

Os responsáveis acima são sugestões de encaminhamento por papel. Confirmar a atribuição com a equipe.

7. Encaminhamentos e evidências

Registrar esta ata em `docs/sprints/sprint-2/` no GitHub e vincular seu link à FT-87 no Jira. Manter os registros da DoD na FT-38 e na planilha oficial, as decisões do PO na FT-89 e os exemplos de PRs revisados no repositório.

Referências: FT-87 (Scrum Master); FT-88 (QA); FT-89 (PO/DevOps); FT-38 (DoD); GitHub moon-byme/feneme--tech.

Validação desta ata: a data e o horário da reunião foram informados como 12/11/2026, das 19h às 19h30, presencial. Confirmar o nome da pessoa participante de QA e as atribuições das ações antes da aprovação e publicação definitiva.