Registro da reunião de revisão

Sprint 2 — Release 2

Data	11/11/2026 — confirmar conforme o histórico do chat
Horário	20h às 22h
Modalidade	Reunião remota por mensagens
Participantes	Lethycia Zenaide Queiroz Melo (Scrum Master); João Paulo de Araujo (Product Owner/DevOps); José Araújo Agra Neto (QA).

1. Demonstração e validação do incremento

Durante a reunião remota por mensagens, realizada das 20h às 22h, a equipe apresentou e conferiu as funcionalidades desenvolvidas na Sprint 2, com participação do Scrum Master, Product Owner e QA.

O QA solicitou a verificação das funcionalidades disponíveis. Após a apresentação e discussão das evidências, os integrantes confirmaram as alterações realizadas, conforme os registros da conversa.

2. Aceites do Product Owner

Foram consideradas as histórias FT-46, FT-47, FT-56 e FT-58, cujos aceites já estavam registrados pelo Product Owner no Jira. A FT-58 permaneceu aceita com ressalva referente à ausência de revisão formal do PR original.

3. Repriorização do backlog e releases

Também foi discutida a repriorização do backlog, registrada na FT-89, e sugestões para as próximas releases. Permanece pendente a definição do escopo das Releases 3 e 4.

4. Sugestões futuras de usabilidade

Foram discutidas sugestões futuras de melhorias de usabilidade, incluindo uma área de perguntas e respostas frequentes, sem necessariamente implementar um assistente virtual. A aplicabilidade das sugestões às versões web e mobile deverá ser refinada conforme a decisão da equipe.

5. Evidências

Histórico das mensagens da reunião, comentários das histórias no Jira e resultados das verificações de QA.

Ponto a confirmar: validar a data da reunião no histórico do chat antes da publicação definitiva deste registro.